
附件

坦洲镇2019年十大民生工程任务上半年进度表

	序号
	工程名称
	内容
	牵头单位
	配合单位
	二季度目标
	推进落实情况
	存在问题及

下一步工作计划

	一
	提升校

园设施
	1. 完成实验小学教学楼的建设及体育馆的室内装修，采购设备、美化绿化校园、建设校外道路、配备师资。
	文体教育局、

教育事务

指导中心
	农业和农村工作局、

城乡建设

服务中心、公有资产

管理领导

小组办公室
	1. 装修单位进场施工，完成总工程量的90%。

2. 完成设施设备、美化绿化校园的采购方案。

3. 完成教师编制申报工作，市内公开招聘引进新教师，完成报名、面试环节。
	【进展滞后】

1. 实验小学教学设施改造工程已完成总工程量的93％。

2. 已制定设施设备采购、绿化美化校园等项目方案。
3. 制定了坦洲镇实验小学2019年教职工配备初步方案，开展了2019年新引进教师的报到工作。
	完成实验小学教学设施改造工程，并向市委编委申请实验小学机构编制。

	
	
	2. 对全镇尚未建设塑胶跑道的公办中小学校建设完成塑胶跑道。
	文体教育局、

教育事务

指导中心
	城乡建设

服务中心、

裕洲村、

同胜社区
	1. 七村小学等5所小学塑胶跑道改造工程：完成总工程量的50%。

2. 同胜小学等3所学校塑胶跑道改造工程：完成施工招投标工作，且进场施工。
	【进展滞后】

1. 七村小学等5所小学塑胶跑道改造工程：已完成总工程量的55%。

2. 同胜小学塑胶跑道改造工程：已进场施工；坦洲三中塑胶跑道改造工程：正在办理施工报建手续；裕洲小学塑胶跑道改造工程：已完成招标，正在办理施工报建手续。
	1.完成七村小学等5所学校塑胶跑道改造工程。

2.同胜小学等3所学校塑胶跑道工程：完成工程量的30%。

	二
	水利设施建设
	1. 对中珠联围海堤（大涌口水闸至珠海交界段）进行加固，主要建设内容：对中珠联围（大涌口水闸至珠海交界段）约2公里海堤按一级海堤标准进行加固，重建永合新围出水涵闸等。其中2019年计划完成施工任务的30%。
	水利所
	新合村
	完成工程前期审批手续。

2. 完成监理、施工公开招投标工作，确定监理、施工单位。
	【顺利推进】

已按计划完成监理、施工招标程序，施工中标结果正在公示。
	存在问题：

施工范围内属新合村的自来水管、高压供电线路等未拆迁；中珠联围坦洲段大堤是周边村（居）的重要通道，需相关部门配合解决施工期间的群众出行问题。

	
	
	2. 开展坦洲镇铁炉山水库排洪渠整治工程，整治铁炉山水库排洪渠两岸岸墙，新建人行交通桥、跨渠交通桥涵各1座，新建水陂6座、排水涵2座。
	水利所
	新前进村
	完成施工任务的80%。
	【进展滞后】

完成施工任务的50%。
	存在问题：

受天气影响，施工进度缓慢。

下一步工作计划：监督施工单位按时完成施工任务。

	
	
	3. 开展内河支堤加固防涝排涝工程，解决部分村（社区）逢汛期必浸的现象。
	水利所
	农业和农村工作局、

住建局、
交通分局、相关村（居）
	完成内河支堤漫顶情况的摸底调查工作。
2. 按先急后缓原则完成制定以往过水堤段加高防汛方案。
	【进展滞后】

1. 正在开展内河支堤调查工作。

2. 已初步制定“裕洲村应急抢修过水受浸路段及支堤加固工程”、“新合村安昌队支堤应急加固工程”、“群联村前山水道大鱼塘小组段支堤加高工程”、“合胜社区恒丰小组支堤加固维护工程”等4个较危急项目方案，并获得同意开展实施。
	1. 加快完成内河支堤的情况调查。

2. 开展获批项目的测量设计工作。

	三
	道路提质工程
	1. 完成建成区腾云路和文康路的路面改造工程和综合提升改造工程。
	城乡建设
服务中心
	住建局、
交通分局、公安分局、规划分局、国土分局、合胜社区
	完成招投标工作，确定施工单位，完成总工程量的30%。
	【进展滞后】

正在办理施工报建手续。
	进场做好施工准备工作。

	
	
	2. 完成神利路（坦神北路至潭隆北路）的道路改造工程。
	城乡建设
服务中心
	住建局、
交通分局、公安分局、规划分局、国土分局、合胜社区、七村社区
	在完成施工招标、施工报建等工作的前提下，完成总工程量的5%。
	【顺利推进】
约完成工程量的30%。
	加快施工进度，争取年底完工。

	
	
	3. 建成区神农路和南坦四路的路面改造工程和综合提升改造工程。
	城乡建设
服务中心
	住建局、

交通分局、公安分局、规划分局、国土分局、同胜社区
	完成施工报建工作，完成总工程量的10%。
	【进展滞后】

正在进行施工报建工作。
	存在问题：

因施工、监理单位人员变更，导致施工报建工作滞后。
下一步工作计划：加快完成施工报建工作，加快投入施工。

	
	
	4. 建成区德秀路、青晖北路和青晖南路等的路面改造工程和综合提升改造工程。
	城乡建设
服务中心
	住建局、

交通分局、

公安分局、

规划分局、

国土分局、

坦洲村社区
	完成总工程量的70%。
	【进展滞后】

约完成总工程量的32%。
	加快施工进度，争取2019年8月31日前完工。

	
	
	5. 完成兴坦路（工业大道至嘉联路段）、宝珠南路（利源路至规划纵三路）等道路的改造工程。
	城乡建设
服务中心
	交通分局、

住建局、

土地房屋征收中心、

公安分局、
规划分局、

国土分局、

工业园区建设开发中心
	1. 兴坦路道路改造工程：完成中介预算。

2. 宝珠南路道路改造工程：完成总工程量的80%。
	【进展滞后】

1. 兴坦路道路改造工程：正在签订施工合同。
2. 宝珠南路道路改造工程：已完成总工程量的60％。
	存在问题：

宝珠南路道路改造工程：

1. 因综合管线迁改下地工作未完成，导致北侧扩宽路段上的现状线井和线箱一直未能完成迁移，影响北侧道路扩宽及人行道。已多次与中山坦洲公用通信设施投资有限公司落实综合管线迁移工作，但目前迁改仍未完成。

2. 北侧污水管与现状埋地电缆有数处标高冲突，待电缆迁改完成后，再进行污水管拖管施工。

	四
	深化政务便民
	以方便企业群众办事创业为导向，以提升政务服务质量效率为核心，以“互联网+”为手段，以“事项流程化、流程标准化、标准信息化”为抓手，按照“数据多跑路、群众少跑腿”的理念和目标，开展政务服务“零跑动”改革。开发坦洲镇政务服务网上办理系统，推进简易的行政审批和公共服务事项全流程网上办理，实现企业和群众办事“零跑动”。
	党政办-
政务办
	
	4月底完成合同签订。
	【顺利推进】
已签订合同。
	将开展等保测试工作。

	五
	乡村美化绿化
	1. 将新前进村创建成新农村市级示范村，编制景观设计方案，因地制宜开展特色景观带建设，打造秀美村庄精品亮点工程；规划建设多个休闲公园，公园建设内容包括场地平整、硬底化，配置体育设施设备等。
	农业和农村工作局
	农业服务
中心、
城乡建设
服务中心、相关村（居）
	1. 完成新前进村创建新农村市级示范村的景观设计方案编制工作。

2. 与相关村（社区）沟通确定休闲公园建设对象，并选定设计单位和中介预算单位。
	【进展滞后】

1. 市专家评审小组原则同意《新前进村2018年特色精品村深化设计方案》。

2. 全镇六个村居拟建多个休闲公园，分别是：

（1）坦洲村社区：文化健身广场项目，已完成中介预算初稿。

（2）安阜社区：居委会大院门前建设一个体育公园。

（3）永一村：太坝生产小组球场建设项目，已确定招标建设单位。

（4）永二村：11队和13队利用高架桥底空地建设健身休闲广场。

（5）新合村：建文队、建中队、建新队、合二队、华生队5个村民小组的荒废地升级改造为健身广场。
	1. 加快开展建设工作。

2. 对财政资金尚未到位的村（社区），加强与相关部门协调，解决其建设资金落实问题，同时加快推进相关村（社区）的休闲公园建设工作。

	
	
	2. 开展一河两岸美化工程，选择合适的河段建设一河两岸绿道，建设内容包括砌石、打桩、护栏、绿化、路灯等。
	农业和农村工作局
	农业服务
中心、
城乡建设
服务中心、相关村（居）
	与相关村（居）沟通确定工程建设对象，选定设计单位和中介预算单位。
	【进展滞后】

1. 坦洲村社区：完成中介预算编制。

2. 新前进村枝埔经济社:正进行施工图设计。

3. 新前进村申堂经济社：正进行施工图设计。
	加快开展建设工作。

	六
	城市绿肺工程
	加快建设金斗湾省级湿地公园和铁炉山森林公园。
	农业和农村工作局
	农业服务
中心、
相关村（居）
	1. 金斗湾省级湿地公园：开展栈道、观景平台、观鸟塔桩基建设。
2. 铁炉山森林公园：完善道路及其他设施的建设，开展森林提质增效（林分改造）第二年第一次抚育工作，通过第一次抚育验收。
	【顺利推进】
1. 金斗湾省级湿地公园建设项目：第二季度完成桩基建设16294米，上半年共完成桩基建设18974米，占总桩基工程量的76.5%。
2. 铁炉山森林公园建设项目：已完成当年第一次抚育工作，并通过第一次抚育工作验收。
	1. 金斗湾省级湿地公园建设项目：加快推进栈道、观景平台、观鸟塔等的桩基建设进度。
2. 铁炉山森林公园建设项目：组织开展当年第二次抚育工作。

	七
	危桥改造工程
	Y258线埔顶公路桥（右幅）拆除重建一座2孔6.0x3.0m钢筋混凝土箱涵；改造新合村月新桥、建新西桥。
	交通分局
	发改局、
住建局、
规划分局、国土分局、新前进村、新合村
	1. 埔顶公路桥：完成施工招标，与施工单位签订合同。

2. 新合村月新桥、建新西桥：完成设计及编制预算，项目请示等工作。
	【顺利推进】

1. 浦顶公路桥工程：目前施工单位已进场施工。

2. 新河村月新桥、建新西桥工程：目前已完成季度目标内容以及工程施工招标工作。
	1. 选定项目第三方检测单位，继续推进埔顶公路桥重建工程施工。

2. 与施工单位签订合同、选定第三方检测单位及推进项目施工。

	八
	镇容美化工程
	开展公共厕所革命，在镇内定点建设公共厕所，形成统一标识，切实改善公共厕所的环境卫生。
	住建局
	发改局
	基本完成第一工业区、宏景苑、联兴路、杰士美广场、市民广场等公厕的星级改造工程。
	【顺利推进】

已完成第一工业区、宏景苑、联兴路、杰士美广场、市民广场等的公厕改造工程并投入使用。
	完善公厕服务管理，探索公厕服务管理市场化经营，提升管养质量和服务水平。

	九
	健康坦洲工程
	1. 结合卫生强镇、建设省健康镇等有关工作要求，计划2019年创建不少于4000户健康家庭，创建一批健康促进单位，包括1间医院或社区卫生服务中心、2个村（社区）、2家企业；开展“坦洲镇健康大讲堂”活动。计划2019年完成16场健康知识讲座，覆盖近2000人；开展免费健康体检活动。2019年计划为不少于4900名老年人、糖尿病、高血压等慢性病患者开展免费健康体检活动。
	卫计局
	社区卫生
服务中心、各村（居）
	1. 制定创建方案，拟定健康促进单位创建名单，其中包含2个村（社区）、2家企业及不少于4000户健康家庭，全面动员部署并深入开展创建工作。             2. 计划完成健康知识讲座4场，覆盖人数500人，讲座累计达8场，覆盖人数1000人。         3. 完成老年人及慢病患者体检项目请示审批工作及体检项目招标、宣传工作。
	【顺利推进】

1. 已制定健康促进单位创建方案，并动员开展建设工作，推荐镇卫计局、安阜社区、联一村、广东鑫光智能系统有限公司和中山雷治日化有限公司申报为健康促进示范单位，4000户家庭申报为健康家庭。                       2. 第二季度开展健康知识讲座4场，覆盖人数980人。半年来，讲座累计达12场，覆盖人数2152人。                                        3. 已完成老年人及慢病患者体检项目请示审批工作及体检项目招标、宣传工作。
	1. 组织实施阶段性督导，逐步推进落实健康促进单位建设工作。                   2. 继续开展健康知识讲座活动，进一步提升居民健康知识水平。                           3. 加大宣传力度，动员更多老年人参加体检；协助发放老年人体检报告；整理体检信息，并及时录入居民健康档案系统。

	
	
	2. 加强坦洲医院与上级医院技术合作，打造1至2个重点科室。
	坦洲医院
	卫计局
	与上级医院签订协议。
2. 选送医护人员外出进修专业技术。
	【顺利推进】

1. 已与中山市人民医院血液透析中心签订合作协议，并完成血液透析设备招标工作，正在设计业务用房改造图纸。 
2. 已与广东省妇幼保健院共建专科联盟。

3. 已选送五名医师外出进修，三名护理骨干到上级医院进修。

4. 胸痛分中心基建工程正在筹备招标，胸痛分中心设备正在招标。
	1. 加大力度引进相关专业人才。

2. 完成血液透析分中心业务用房改造工程图纸的设计、预算，开展招投标工作。
3. 落实胸痛分中心相关建设工作。

	十
	博爱100

公益
创投
	推动开展坦洲镇第四届“博爱100·活力坦洲”公益创投活动，筹备2019年第五届“博爱100·活力坦洲”公益创投项目。
	综治维稳办
	党政办、

组织人事办、

人社分局、

宣传办、

统侨办、

发改局、

经信局、

农业和农村工作局、

社会事务局、住建局、

卫计局、

环保分局、

市场监管

分局、

财政分局、

工会、

团委、

妇联、

公安分局
	1. 开展坦洲镇第四届“博爱100·活力坦洲”公益创投活动，进行项目中期评估。

2. 召开公益创投座谈会，筹备第五届“博爱100·活力坦洲”公益创投工作。
	【顺利推进】

1. 第四届“博爱100·活力坦洲”公益创投活动进展顺利，截至6月30日共开展活动1469场，服务203956人次。
2. 推进建立坦洲镇共建共治共享社会治理义务监督服务队，共建立队伍4支170人，开展活动80场次。
3. 已完成第四届“博爱100·活力坦洲”公益创投活动项目的中期评估，并下发反馈意见表。
4. 制定了公益创投座谈会方案，并完成相关准备工作，第五届“博爱100·活力坦洲”公益创投筹备工作在有条不紊地进行。
	1. 继续深入开展第四届“博爱100·活力坦洲”公益创投活动，恒常监督工作正常进行。
2. 继续开展公益创投座谈会。
3. 继续做好第五届“博爱100·活力坦洲”公益创投筹备工作。
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