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镇街政府
组织审查
取得80%以上权利人同意
片区策划
纳入或增补纳入年度实施计划（年度资金使用计划）
组织改造意愿调查
镇街政府统筹划定拟改造范围

备注：①80%以上是指：旧村庄：村集体成员户代表80%以上及集体土地上盖建筑物权利人80%以上；旧城镇：改造范围内用地面积80%以上及上盖建筑物权利人80%以上。
②改造意愿调查，镇街政府指导村集体开展（旧村庄）或镇街政府组织开展（旧城镇）；基础数据调查和单元计划的编制，中心区域由市城市更新主管部门组织镇街政府开展，非中心区域由市城市更新主管部门指导镇街政府开展。
      ③改造方案、招商方案的编制，旧村庄项目，由镇街政府指导村集体开展；旧城镇项目，由市城市更新主管部门组织（中心区域）或指导（非中心区域）镇街政府开展。
市城市更新主管部门入库管理
（经市城市更新主管部门审核，项目具有改造综合效益和初步经济可行性）市城市更新主管部门统一发布意愿调查结果
①签订村企合作协议（仅旧村庄）
②12个月内签约率达到80%以上
③落实复建安置资金
镇街政府确认改造主体资格，签订监管协议
改造主体与市自然资源主管部门签订土地出让合同
缴纳地价款
土地登记、发证
市政府批准
市城市更新主管部门组织部门联审
土地管理委员会审议
镇街政府
集体审议
形成招商方案表决稿
公开征求意见（15日）
编制招商方案
市城市更新主管部门组织部门联审
土地管理委员会审议
镇街政府
集体审议
市政府批准
根据项目实际，可同步开展
市城市更新主管部门公开征求意见（30日）
市城市更新主管部门组织专家论证和部门评审
国土空间规划委员会审议
市城市更新主管部门组织专家论证和部门评审

土地管理委员会审议
市政府批准
委托第三方抽检核查，公示（15日）
工程报建
组织公开招商
编制单元计划
组织基础数据调查
市城市更新主管部门
组织编制单元规划
取得80%以上权利人同意
纳入省“三旧”改造标图建库
项目正式启动
根据项目需要，可公开引入改造意向企业
纳入或增补纳入国有建设用地供应计划
纳入或增补纳入年度实施计划（项目实施计划）
销售
移交复建安置房、公建设施等
竣工验收
实施建设
实施
监
管
改造主体实施拆除平整、协调办证、不动产权证注销
价高者得
市公共资源交易平台
确定入围企业
取得80%以上权利人同意
编制改造方案
批后公示
市政府批准
形成改造方案表决稿
公开征求意见（15日）
项目实施
镇街政府公开征求意见（15日）及审查

