附件8
工业、仓储用地变更规划条件开发建设预受理流程表

	序号
	所处阶段
	业务环节
	具体内容

	1
	申请阶段
	提出申请
	1．责任主体：申请单位
2．工作内容：
出具《申请预受理信用承诺书》（详见附件1）

	2
	
	出具同意办理规划条件变更意见
	1．责任主体：镇街政府
2．工作内容：
（1）核实项目基本信息，申请预受理材料是否齐全，是否预受理适用范围
（2）出具同意办理规划条件变更意见
（4）指定一名镇街导办员，为申请单位提供预受理业务指导及协助
3．工作时限：3个工作日

	3
	受理及初审阶段
	规划条件变更初审
（如属用地合并，分局还需完成地籍调查业务审批）
	1．责任主体：市自然资源分局
2．受理要件：
申请单位根据附件3、4提交材料，符合受理要求
3．审查要求：业务初审，出具预审批复及三线图
4．工作时限：3个工作日

	规划条件变更内容挂网公示10自然日

	4
	预审阶段
	补缴地价款业务预审
	1．责任主体：市自然资源局审批办、分局
2．审查要求：进行业务预审查，形成预审意见
3．工作时限：9个自然日

	
	
	规划电子报批
	1．责任主体：审图机构，市自然资源局指导
2．受理要件：
申请单位或设计单位提交材料，符合受理要求
3．审查要求：开展技术审查，出具《建设工程设计方案技术审查报告》
4．工作时限：2个工作日

	
	
	《建设工程规划许可证》预审
	1．责任主体：市自然资源分局
2．受理要件：
申请单位根据附件5提交材料，符合受理要求
3．审查要求：开展技术审查，核发《建设工程规划许可证》预审意见和图纸
4．工作时限：4个工作日

	
	
	《施工图审查合格证》预审
	1．责任主体：审图机构，市住房城乡建设局指导
2．受理要件：申请单位按照附件6提交材料，符合受理要求
3．审查要求：开展技术审查，核发《施工图审查合格证》预审意见和图纸
4．工作时限：5个工作日

	
	
	《建筑工程施工许可证》预审
	1．责任单位：市住房城乡建设局
2．受理要件：申请单位根据附件7提交资料，符合受理要求
3．审查要求：开展审查，核发《建筑工程施工许可证》预审意见
4．工作时限：1个工作日

	5
	正式审批阶段
	出具规划条件变更正式批复
	1．责任主体：市自然资源分局
2．审查要求：出具《建设用地规划条件变更批复书》及三线图；如属用地合并则为《建设用地规划许可证》附《建设用地规划条件变更批复书》及三线图
3．工作时限：1个工作日

	
	
	补缴地价款
（签订《出让合同变更协议》）
	1． 责任主体：市自然资源局审批办、不动产登记中心
2．受理要件：按照附件4补充材料
3．审查要求：签订《出让合同变更协议》；如属用地合并还需核发不动产权证
4．工作时限：1个工作日

	
	
	核发《建设工程规划许可证》
	1．责任主体：市自然资源分局
2．受理要件：申请单位根据附件5提交补充材料，符合受理要求
3．审查要求：核发《建设工程规划许可证》及图纸
4．工作时限：1个工作日

	
	
	核发《施工图审查合格证》
	1．责任主体：审图机构，市住房城乡建设局指导
2．受理要件：申请单位按照附件6提交补充材料，符合受理要求
3．审查要求：核发《施工图审查合格证》及图纸
4．工作时限：1个工作日

	
	
	核发《建筑工程施工许可证》
	1．责任单位：市住房城乡建设局
2．受理要件：申请单位根据附件7提交补充资料，符合受理要求
2．审查要求：核发《建筑工程施工许可证》
3．工作时限：1个工作日
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